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 KAUPUNGIN SISÄINEN RAKENNUTTAJA JULKISISSA RAKENNUKSISSA JA 
INFRATEKNIIKASSA 

 

 ENERGIATEHOKKUUDEN SEKÄ SISÄILMA- JA KOSTEUSONGELMIEN 
ASIANTUNTIJA 

 

 VUOSILASKUTUS N. 180 M€ 

 

 NOIN 400 HANKETTA KÄYNNISSÄ JATKUVASTI 

 

 N. 110 ASIANTUNTIJAA PALVELUKSESSA 

 

 

  HKR-RAKENNUTTAJA 



 Kuntien energiatehokkuussopimus KETS (solmittu TEM:n kanssa) 

• Energiansäästö 9 % vuoden 2016 loppuun mennessä 

• Uusi KETS 2017 – 2020(2025), aiesopimus tehty 12/2013 

 

 Covenant of Mayors -sopimus (solmittu EU:n kanssa) 

• Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma, jonka mukaan CO2 -päästövähennys 
vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä  

• 30 % päästövähennys jo saavutettu 

 

 Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia koskeva selonteko (23.1.2008) 

• Kaupungin omissa kohteissa sovelletaan                                     
mahdollisuuksien mukaan                                                   
matalaenergiarakentamista 

 

 D3 2012, YM:n asetus 4/13 

 

 Nollaenergiarakentaminen tulossa 

Perusteita matalaenergiarakentamiseen 

Kaupunkikonsernin energiankäyttöjakauma 2011 



HS-vaiheen edetessä kerätään 

tekniset lähtötiedot 

1.1 TAVOITTEET 

1.4 ENERGIALASKENTA 

Tekniset suunnitteluarvot perustana 

Laskenta: 

- D3 2012 käyttöprofiili 

- HKI käyttöprofiili 

 

1.3 ENERGIASELVITYSTEN 

LÄHTÖTIEDOT 

E-luku, ostoenergia 

TAVOITTEET: 
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täyttyvät 

eivät täyty 

Asetetaan energiatehokkuus- 

tavoitteet (E-luku, ostoenergia) 

1.5 ENERGIASELVITYS 
HS-vaiheen loppupuolella siten, 

että jää aikaa mahdolliseen 

muutossuunnitteluun 

1.6 ANALYYSI 

1.2 SUUNNITTELU 
Määritellään tekniset ratkaisut 

Ohjataan ja valvotaan suunnittelua 

 

2.2 SUUNNITTELU 
Tarkennetaan suunnitteluvaiheen 

tekniset ratkaisut 

Ohjataan ja valvotaan suunnittelua 
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2.1 TAVOITTEET 

Tarkastellaan energiatehokkuus- 

tavoitteet 
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1. HANKESUUNNITTELU (HS) 

 

2. SUUNNITTELU (SU) 
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SU-vaiheen edetessä tarkennetaan 

tekniset lähtötiedot 

2.3 ENERGIALASKENNAN 

LÄHTÖTIEDOT 

2.4 ENERGIALASKENTA 

Tekniset suunnitteluarvot perustana 

Laskenta: 

- D3 2012 käyttöprofiili 

- HKI käyttöprofiili 

2.5 ENERGIASELVITYS 

- D3 ennen rak.luvan käsittelyä  

- Matalaenergia SU-vaiheen 

lopussa (huom. muutossuunnittelu) 

 

Ostoenergia 

TAVOITTEET: 

täyttyvät 

eivät täyty 

1.6 ANALYYSI 

3.2 RAKENTAMINEN 
Ohjataan ja valvotaan hankintoja 

Tarkastukset, valvonta, mittaukset 

Koekäyttö ja vastaanotto 

 

3.1 TAVOITTEET 

3. TOTEUTUS (TOT) 

 

Kerätään toteutuneet tekniset 

tiedot 

3.3 ENERGIALASKENNAN 

LÄHTÖTIEDOT 

3.4 ENERGIALASKENTA 

Toteutuneet tekn.arvot perustana 

Laskenta: 

- Päivitetään D3 2012 

- Todellinen käyttöprofiili 

3.5 ENERGIASELVITYS 

Ennen rakennuksen 

käyttöönottoa 

Ostoenergia, E-luku 

TAVOITTEET: 

täyttyvät 

eivät täyty 

3.6 ANALYYSI 
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Tarkastellaan energiatehokkuus- 

tavoitteet 
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Matalaenergiarakentamishankkeen johtaminen 



 Toimistorakennus, bruttoala noin 6313 m2, työpaikkoja noin 240 

 

 Käyttäjät: Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto 

 

 Toteutuneet kustannukset 16,5 M€ (kustannukset ovat 3 – 4 % korkeampia 
verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen) 

 

 Hankesuunnittelu: 2007 - 2008                                                             
Suunnittelu: 2008 - 2009                                                                                   
Toteutus: 2010 – 2011 

 

 

 

 

 

 Tavoite selkeä A-luokka (2007)  

     n. 70 kWh/brm2,a ostoenergiaa  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikin ympäristötalo, uudisrakennus 



 Vaipan keskimääräinen U-arvo 0,259  

 Pääjulkisivu toteutettu kaksoisjulkisivuna, joka toimii                                               
sekä passiivisena aurinkosuojana että aurinkopaneelien                                                
asennusalustana 

 

 Kaukolämmöllä lämmitetään tiloja, lämmintä käyttövettä                                             
ja tuloilmaa 

 

 Jäähdytyskauden kylmäenergia tuotetaan                                           
kalliojäähdytyksellä, 25 kpl 250 m kaivoja 

 

 Aurinkopaneelien pinta-ala on yhteensä 570 m2, osa integroitu 
julkisivuun, kokonaisteho on 60 kWp. 
 

 Rakennusta palvelee kokonaisuudessaan koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto, SFP-luku on 1,4 - 1,8  kW/m3 s, LTO:n 
hyötysuhde 81%, tarpeenmukainen IV kokoustiloissa 

 

 Valaistus toteutettu pääasiassa T5 ja LED valonlähteillä, 7W/m2  

 

 Päivänvalon hyödyntäminen tehostettu valokuilujen avulla, 
tarpeenmukainen valaistus toteutettu KNX:lla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikin ympäristötalo, tekniikka 
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Viikin ympäristötalo, energiankäyttö 

  

Suunnitteluvaiheen 
 tavoite  

(laskennallinen) 
 1
) 

Käyttövaiheen 
 tavoite  

(laskennallinen) 2) 

Käyttövaiheessa 
toteutunut 

  (mitattu kahden 
vuoden keskiarvo) 

Ostolämpö (norm.) 
kWh/brm2,a 38,3 43,3   65,1   

Ostosähkö 
kWh/brm2,a 41,5   42,1   45,6   

Jäähdytysenergian 
tuotanto 
(omavarainen 
kalliojäähdytys) 
kWh/brm2,a 10,6   11,2   11,6   

Aurinkosähkön tuotanto 
(omavarainen) 
MWh/a 45   -   24,7 
Ostoenergia 
kWh/brm2,a 72,7   -   110,7   

E-luku/energialuokka - / A (2007) 3) 113 / B (2012) 4) -   

1) Suunnitteluvaiheen laskelmissa mm. valaistuksen- ja laitesähkön kulutus on laskettu karkealla tasolla,  

     ilmavirrat ovat todellista pienempiä, rakennuksen käyttöaika lyhyempi. 

2) Käyttövaiheen tavoite laskettu toteutuneiden arvojen ja todellisen käyttöprofiilin pohjalta. 

3) Energialuokka ilmoitettu energiatodistuslain 2007 mukaisena. 

4) E-luku ja energialuokka laskettu D3/2012 mukaisena. 



 

 Takuuaikana tehty laaja energiaselvitys, jossa mm. tutkittiin  

      TATE kokonaisuudessaan ja tehtiin energiasimuloinnit 

 

 Syynä tavoitteista poikkeavalle kulutukselle on mm.: 

 

• takuuaikainen TATE-hienosäätö 

• aurinkosähköjärjestelmän invertteriongelmat  

• ilmanvaihdon suunniteltua pidemmät käyntiajat ja suuremmat ilmavirrat (valitukset, 
säätöongelmat)  

• ongelmia IMS-laitteiden toiminnassa 

• sisäänpuhallusilman lämpötila suunniteltua korkeampi  

• pyöröulko-ovien tiiviysongelmat 

• kalliojäähdytyspumpun käyntiaika suunniteltua pidempi 

• käyttäjän sähkönkulutus arvioitua korkeampi 

• … 

 

 

 

 

 

Viikin ympäristötalo, yhteenveto 



 Korttelitalo Kanava, uudisrakennus, otettu käyttöön 9/2012 

  

 E-luku:      123 kWh/m 2,a  

 Ostoenergia:      Lämpö norm. 79 kWh/brm 2,a (mitattu) 

        Sähkö 48 kWh/brm 2,a (mitattu) 

 

 Käpylän peruskoulu, peruskorjaus, otettu käyttöön 1/2013  

  

 E-luku, muutos:  283 kWh/m 2,a → 106 kWh/m 2,a  

 Ostoenergian muutos:  Lämpö norm. 173 kWh/brm 2,a → 78 kWh/brm 2,a (mitattu) 

      Sähkö 29 kWh/brm 2,a → 47 kWh/brm 2,a (mitattu) 

 

 Kohteissa takuuaikana: 

 - ilmanvaihto käy täydellä 

        teholla vähintään 6kk 

 - TATE:n hienosäätö  

 

 Useita muita kohteita valmistunut 

Muut valmistuneet matalaenergiakohteet mm.: 



 

LPK Fallpakka, uudisrakennus, rakentaminen käynnissä, otetaan käyttöön 6/2015 

 

  E-luku:       112 kWh/m 2,a  

  Ostoenergia:      Lämpö norm. 73 kWh/brm 2,a (laskennallinen) 

    Sähkö 76 kWh/brm 2,a (laskennallinen) 

 

Keinutien ala-aste, peruskorjaus, suojeltu rakennus, rakentaminen käynnistymässä 

 

  E-luku, muutos:     267 kWh/m 2,a → 130 kWh/m 2,a 

  Ostoenergian muutos:  Lämpö norm. 142 kWh/brm 2,a → 85 kWh/brm 2,a (laskennallinen) 

   Sähkö 66 kWh/brm 2,a → 39 kWh/brm 2,a (laskennallinen) 

 

Useita muita kohteita on työn alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut työn alla olevat matalaenergiakohteet mm.: 



 Rakennushankkeen perinteiset ohjausprosessit on muokattava 
(sopimusten ja aikataulujen laatimisesta lähtien aina käyttöönottoon ja 
takuuajan päättymiseen asti) 

 Rakennushankkeissa on oltava mukana energiamanageri, joka pitää 
langat käsissään heti alkumetreillä (tonttien luovutus, kaavoitus, 
hankesuunnittelu…) 

 

 Tiukat aikataulut 

 Muutosten hallinta energiatehokkuuden osa-alueella hankkeen edetessä 

 Eri osapuolten sitoutuminen energiatehokkaaseen rakentamiseen 

 Taloudellinen tilanne 

 Rakennusalan hidas kehitys (hankkeen kesto keskimäärin                         
7 vuotta) 

 

 

Energiatehokkaan rakentamisen opit ja haasteet 



KIITOS 


